
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Тамбовская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Тамбовская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Тамбовская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Шеманаева Г.Н.

Временно исполняющая обязанности заместителя Главы

Тамбовской области

4.

Котельникова Т.П.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Тамбовской области5.

Афонина Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

профессионального образования и науки

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тамбовской области "Развитие

образования Тамбовской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП 55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП 85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП 58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000

1.2. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 8,0000 8,0000

Процент 43,0000

35,000020,000010,00008,00008,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- 2,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -6,0000 -

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тамбовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Тамбовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Котельникова

Т.П.

01.01.2024 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с министерством

образования и науки Тамбовской

области о предоставлении

субсидии профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

бюджета Тамбовской

области субсидии на

иные цели между

профессиональной

образовательной

организацией и

министерством

образования и науки

Тамбовской области,

осуществляющим

функции и полномочия

учредителя в отношении

областного

государственного

бюджетного

(автономного)

учреждения

-

Котельникова

Т.П.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Запуск

конкурсных процедур,

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Котельникова

Т.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту

-

Котельникова

Т.П.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта ",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

по состоянию на

отчетную дату

-

Котельникова

Т.П.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Котельникова

Т.П.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Акт Акт выполненных

работ

-

Котельникова

Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Единица (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с министерством

образования и науки Тамбовской

области о предоставлении

субсидии профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

бюджета Тамбовской

области субсидии на

иные цели между

профессиональной

образовательной

организацией и

министерством

образования и науки

Тамбовской области,

осуществляющим

функции и полномочия

учредителя в отношении

областного

государственного

бюджетного

(автономного)

учреждения

-

Котельникова

Т.П.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Запуск

конкурсных процедур,

направленных на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Котельникова

Т.П.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту

-

Котельникова

Т.П.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

по состоянию на

отчетную дату

-

Котельникова

Т.П.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Котельникова

Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Котельникова

Т.П.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с министерством

образования и науки Тамбовской

области о предоставлении

субсидии профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

бюджета Тамбовской

области субсидии на

иные цели между

профессиональной

образовательной

организацией и

министерством

образования и науки

Тамбовской области,

осуществляющим

функции и полномочия

учредителя в отношении

областного

государственного

бюджетного

(автономного)

учреждения

-

Котельникова

Т.П.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Запуск

конкурсных процедур,

направленных на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту

профессиональной

образовательной организации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Котельникова

Т.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту

-

Котельникова

Т.П.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

по состоянию на

отчетную дату

-

Котельникова

Т.П.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании субсидии

", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Котельникова

Т.П.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Котельникова

Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Тамбовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

100,00 30,00 100,00 230,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 30,00 100,00 230,00


