
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Тамбовская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Тамбовская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Тамбовская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Шеманаева Г.Н.

Временно исполняющая обязанности заместителя Главы

Тамбовской области

4.

Котельникова Т.П.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Тамбовской области5.

Мордовкина Н.В.Администратор регионального проекта

заместитель министра - начальник управления общего

образования и регламентации образовательной деятельности

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тамбовской области "Развитие

образования Тамбовской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

1,3300 2023 -ПроцентФП Котельникова

Т.П.

министр

образования и

науки

Тамбовской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,53001,4800 1,4900 1,5000 1,5100 1,5200 Нет

1.2. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

88,8000 2024 -ПроцентФП Котельникова

Т.П.

министр

образования и

науки

Тамбовской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

90,780089,0800 89,3800 89,6800 89,9800 90,2800 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

1,3500 1,3600 1,3700 1,3800 1,3900 1,4000

Процент 1,4800

1,47001,45001,42001,40001,4000

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

61,8700 63,8200 64,7400 65,9900 68,1500 69,9500

Процент 89,0800

88,710088,590081,480074,340071,8400



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 61,000

0

70,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

32,0000 2024

- -87,000

0

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных

программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа

жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых

залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров

(в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

(зданий) школ.

Нарастающий итог

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 90,000

0

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и защиты Родины"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

1 407 791,081 857 000,66 938 471,940,00 0,00 4 203 263,680,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 407 791,081 857 000,66 938 471,940,00 0,00 4 203 263,680,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 406 383,291 855 784,32 937 533,470,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

1 406 383,291 215 151,42 937 533,470,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

1 406 383,291 215 151,42 937 533,470,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

1 407 791,081 216 367,76 938 471,940,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

333 295,33151 564,99 362 653,260,00 0,00 847 513,580,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

333 295,33151 564,99 362 653,260,00 0,00 847 513,580,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

332 962,04151 411,43 362 290,610,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

332 962,04151 411,43 362 290,610,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

332 962,04151 409,43 362 290,610,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

333 295,33151 562,99 362 653,260,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0035 537,86 0,000,00 0,00 35 537,860,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0035 537,86 0,000,00 0,00 35 537,860,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-35 537,86 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 044 103,51 1 301 125,20 1 741 086,41

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 5 086 315,12

0,00 1 741 086,412 044 103,51 1 301 125,20 0,00 0,00 5 086 315,12

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тамбовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 187 911,5

8

469 778,9

5

469 778,9

5

1 409 336

,86

1 409 336

,86

1 855 784,32

1 855 784

,32

1 855 784

,32

1 855 784

,32

1 409 336

,86

1 409 336

,86

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 45 423,47 45 423,47 45 423,47

151 411,43

45 423,4745 423,4745 423,4745 423,4745 423,47

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 537,86

35 537,8635 537,8635 537,8635 537,860,00

ИТОГО:

0,00 187 911,5

8

469 778,9

5

515 202,4

2

1 454 760

,33

1 454 760

,33

2 042 733,61

1 936 745

,65

1 936 745

,65

1 936 745

,65

1 490 298

,19

1 454 760

,33
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Тамбовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в

том числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Котельникова

Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление

медицинских кабинетов.

1.1.1.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту

зданий

общеобразовательных

организаций

-

Сусоров С.И.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Сусоров С.И.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Сформированы

инфраструктурные листы на

закупку оборудования"

Справка

Информационная

справка

-

Сусоров С.И.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на поставку

оборудования"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на поставку

оборудования

-

Сусоров С.И.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сусоров С.И.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга Отчет Информационно-

-

Котельникова

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" аналитический отчет о

реализации

мероприятий,

направленных на

достижение результата

Т.П.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Подписаны

акты о завершении работ"

Прочий тип документа

Акты приемки

-

Сусоров С.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту

-

Сусоров С.И.

10.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сусоров С.И.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Сформированы

Справка

Информационная

-

Сусоров С.И.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктурные листы на

закупку оборудования"

справка(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на поставку

оборудования"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на поставку

оборудования

-

Сусоров С.И.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сусоров С.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

мероприятий,

направленных на

достижение значения

результата

-

Котельникова

Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Подписаны

акты о завершении работ"

Прочий тип документа

Акты приемки

-

Сусоров С.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту

зданий

общеобразовательных

организаций

-

Сусоров С.И.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

по капитальному ремонту зданий

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сусоров С.И.

20.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная

точка"Сформированы

инфраструктурные листы на

закупку оборудования"

Справка

Информационная

справка

-

Сусоров С.И.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Запущены

конкурсные процедуры,

направленные на заключение

контрактов на поставку

оборудования"

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятий,

направленных на

заключение контрактов

на поставку

оборудования

-

Сусоров С.И.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сусоров С.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

мероприятий,

направленных на

достижение значения

результата

-

Котельникова

Т.П.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Подписаны

акты о завершении работ"

Прочий тип документа

Акты приемки

-

Сусоров С.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование

Котельникова

Т.П.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление

Постановление

администрации

Рассказовского

муниципального округа

-

Матюкова Е.В.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Матюкова Е.В.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительство"

Прочий тип документа

Контракт на

строительство школы

-

Матюкова Е.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.4.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Матюкова Е.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Начаты

строительные работы в

соответствии с контрактом"

Прочий тип документа

Информационное

письмо подрядной

организации,

осуществляющей

строительство

-

Матюкова Е.В.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 15%"

Справка Справка КС-2,

График производства

работ

-

Матюкова Е.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Строительная

готовность -20%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 30%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 50%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Акт Акт приемки

-

Матюкова Е.В.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 70%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

02.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 80%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Строительная

готовность - 90%"

Справка Справка КС-2

-

Матюкова Е.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Приобретены

мебель и оборудование"

Акт Реестр актов

приемки

-

Матюкова Е.В.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

мероприятий"

Справка

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Сусоров С.И.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Матюкова Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Матюкова Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права

собственности

-

Матюкова Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Матюкова Е.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

Котельникова

Т.П.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

1.3.1.

Контрольная точка"Определен

перечень общеобразовательных

организаций для оснащения

предметных кабинетов

средствами обучения и

воспитания", значение: 1.0000,

Единица

Приказ Приказ

министерства

образования и науки

Тамбовской области

-

Мордовкина Н.В.

05.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений.

-

Мордовкина Н.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по оснащению

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных предметов",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Мордовкина Н.В.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках объявленных

закупок

-

Мордовкина Н.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятия по

оснащению общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных предметов",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия

на территории

Тамбовской области

-

Мордовкина Н.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечено

оснащение предметных

кабинетов общеобразовательных

организаций в текущем году",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оснащении предметных

кабинетов

общеобразовательных

организаций в текущем

году

-

Мордовкина Н.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Тамбовская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 32

2024

70,00 87,00 -- 61,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

32

2024

- 23,00 --17,00 -9,001.1.2.

Бондарский муниципальный округ Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.3.

Уваровский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - -1,001.1.4.

Токарёвский муниципальный округ Объект 0

2024

2,00 - -- - --1.1.5.

Тамбовский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 4,00 -1,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Староюрьевский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.7.

Сосновский муниципальный округ Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.8.

Сампурский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.9.

Ржаксинский муниципальный

округ

Объект 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.10.

Рассказовский муниципальный

округ

Объект 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.11.

Петровский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - -1,001.1.12.

Первомайский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.13.

Никифоровский муниципальный

округ

Объект 0

2024

1,00 - -- - --1.1.14.

Умётский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.15.

Моршанский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 -1,001.1.16.

2024

1.1.17.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мичуринский муниципальный округ Объект 0 - - -- - -1,00

Кирсановский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - -2,001.1.18.

Инжавинский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - -1,001.1.19.

Знаменский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.20.

Жердевский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - -1,001.1.21.

город Уварово Объект 0

2024

- - -- - -2,001.1.22.

город Тамбов Объект 0

2024

1,00 - -- 4,00 -2,001.1.23.

город Моршанск Объект 0

2024

1,00 - -- 2,00 --1.1.24.

город Мичуринск Объект 0

2024

- - -- 1,00 -1,001.1.25.

город Котовск Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.26.

город Кирсанов Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.27.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мордовский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- - -1,001.1.28.

Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- 1,00 -- - --1.2.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --1,00 --1.2.2.

Рассказовский муниципальный

округ

Объект 0

2024

- - -- - -1,001.2.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Тамбовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

20,00 20,00 40,00

2

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

40,00 40,00 80,00

3

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

40,00 40,00 80,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


