


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области

 А.В.Никитин
3 » октябрь 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тамбовская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Тамбовская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Наталья Егоровна, Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Татьяна Петровна, Начальник управления образования и науки области		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Надежда Вячеславовна, Первый заместитель начальника управления образования и науки области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Тамбовская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования										
1.1	В Тамбовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц	Основной показатель	0,0000	31.05.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов									
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										
1.3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой	Основной показатель	0,0000	31.08.2018	2,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов									
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										
1.5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процентов	Основной показатель	0,0000	31.08.2018	4,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Тамбовской области</p> <p>на 31.12.2019 - 10 единиц на 31.12.2020 - 111 единиц на 31.12.2021 - 145 единиц на 31.12.2022 - 219 единиц на 31.12.2023 - 219 единиц на 31.12.2024 - 219 единиц</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Тамбовской области позволит обеспечить создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <p>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p>		

1	2	3	4
	<p>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
2.1	<p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>на 31.12.2019 - 20 % на 31.12.2020 - 40 % на 31.12.2021 - 70 % на 31.12.2022 - 100 %</p>	31.12.2022	<p>Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Тамбовской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
3.1	<p>Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 0.05 тысяч человек на 31.12.2021 - 0.12 тысяч человек на 31.12.2022 - 0.6 тысяч человек на 31.12.2023 - 3.5 тысяч человек на 31.12.2024 - 5 тысяч человек</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
4	<p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет (собственные результаты) 		
4.1	<p>Все образовательные организации, расположенные на территории Тамбовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p> <p>на 31.12.2019 - 65 % на 31.12.2020 - 70 % на 31.12.2021 - 75 % на 31.12.2022 - 85 % на 31.12.2023 - 95 % на 31.12.2024 - 100 %</p>	31.12.2024	<p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p> <p>Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>на 31.12.2020 - 1 единица на 31.12.2021 - 2 единицы на 31.12.2022 - 3 единицы на 31.12.2024 - 3 единицы на 31.12.2024 - 3 единицы</p>	31.12.2024	<p>Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Астафьева Наталья Егоровна	10
2	Администратор регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Татьяна Петровна	15
Все образовательные организации, расположенные на территории Тамбовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Кузьмин Р. И.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	50
5	Участник регионального проекта	Ромашко М. Ю.	Ведущий специалист-эксперт	Кузьмин Р. И.	30
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Тамбовской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
7	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	10
8	Участник регионального проекта	Кузьмин Р. И.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	50
9	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30

1	2	3	4	5	6
10	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	15
11	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
12	Участник регионального проекта	Ромашко М. Ю.	Ведущий специалист-эксперт	Кузьмин Р. И.	30
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
14	Участник регионального проекта	Кузьмин Р. И.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	50
15	Участник регионального проекта	Ромашко М. Ю.	Ведущий специалист-эксперт	Кузьмин Р. И.	30
16	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30
Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
18	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	10
19	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30

1	2	3	4	5	6
20	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
21	Участник регионального проекта	Кузьмин Р. И.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	50
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Астафьева Н. Е.	10
24	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	10
25	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
26	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Астафьева Н. Е.	10
27	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	10
28	Участник регионального проекта	Кузьмин Р. И.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	50
29	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	30
30	Участник регионального проекта	Ромашко М. Ю.	Ведущий специалист-эксперт	Кузьмин Р. И.	30

6. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством Интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Тамбовской области создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;
- создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;
- обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах;
- обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды
- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций;

- использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";
- создание сети из 3 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

Региональный проект реализуется в рамках программы "Развитие образования".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Тамбовская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Все образовательные организации, расположенные на территории Тамбовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.1.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2019	15.03.2019	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП
1.2	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.2.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2019	31.12.2019	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2020	15.03.2020	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП
1.4	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.4.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2020	31.12.2020	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.5.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2021	15.03.2021	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.6.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2021	31.12.2021	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.7.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2022	15.03.2022	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.8.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2022	31.12.2022	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.9.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2023	15.03.2023	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.10.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2023	31.12.2023	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.11	КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	-	15.03.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.11.1	Проведение мониторинга текущей ситуации по параметрам подключения образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, к сети Интернет	01.01.2024	15.03.2024	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационно- аналитические материалы	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.12.1	Организация работы по подключению (переводу, при наличии инфраструктурных возможностей) образовательных организаций к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	01.04.2024	31.12.2024	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Тамбовской области	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Тамбовской области позволит обеспечить создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ПК
2.1	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
2.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.10.2018	30.10.2018	Котельникова Т. П., Начальник управления	Заявка	ПК

1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.12.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
2.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2019	15.02.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
2.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.3.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2019	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.3.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2019	31.12.2019	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.4	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2019	31.10.2019	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
2.4.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.08.2019	31.12.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.5	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.08.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
2.5.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.06.2019	31.08.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Заявка	ПК
2.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2020	15.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
2.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.7.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2020	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.7.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2020	31.12.2020	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.8	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.8.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2020	31.10.2020	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.8.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2020	31.12.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.9	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.9.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2021	31.10.2021	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
2.9.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2021	31.12.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.10.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2021	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.10.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2021	31.12.2021	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.11.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2022	31.10.2022	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
2.11.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2022	31.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа	РРП
2.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.12.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2022	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.12.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2022	31.12.2022	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.13	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления		ПК

1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.06.2022	31.08.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Заявка	ПК
2.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
2.14.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2023	15.02.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
2.15	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.15.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2023	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.15.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2023	31.12.2023	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.16	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.16.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2023	31.10.2023	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
2.16.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2023	31.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.17	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.17.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области, в том числе эффективности ее реализации	01.05.2024	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.17.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	01.09.2024	31.12.2024	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.18	КТ: Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела		ПК
2.18.1	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2024	31.10.2024	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
2.18.2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	01.05.2024	31.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.19	КТ: Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
2.19.1	Определение пилотных образовательных организаций, принимающих участие в первом этапе апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений, организация апробации платформы	01.01.2019	01.06.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Приказ	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.19.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе с модульной федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды	01.09.2019	31.12.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
2.19.3	Трансляция опыта использования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений на образовательные организации области	01.01.2020	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.19.4	Увеличение охвата образовательных организаций, использующих федеральную информационно-сервисную платформу	01.01.2020	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.19.5	Мониторинг эффективности использования федеральной информационно-сервисной платформы образовательными организациями области	01.01.2020	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Справка	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Тамбовской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204	ПК

1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
3.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.2.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2019	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.3.1	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2019	31.12.2019	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.4.1	Определение перечня образовательных организаций, осуществляющих обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.01.2019	01.03.2019	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Приказ	РРП
3.4.2	Проведение обучающих семинаров для специалистов образовательных организаций, ответственных за обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.07.2019	15.09.2019	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
3.5	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК

1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.6.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2020	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.7.1	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2020	31.12.2020	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
3.8	КТ: Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.8.1	Определение перечня образовательных организаций, осуществляющих обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.01.2020	15.03.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Приказ	РРП
3.8.2	Проведение обучающих семинаров для специалистов образовательных организаций, ответственных за обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.07.2020	15.09.2020	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
3.9	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
3.10	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.10.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2021	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.11.1	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2021	31.12.2021	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП
3.12	КТ: Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.12.1	Определение перечня образовательных организаций, осуществляющих обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.01.2021	15.03.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Приказ	РРП
3.12.2	Проведение обучающих семинаров для специалистов образовательных организаций, ответственных за обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.07.2021	15.09.2021	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
3.14	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
3.14.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	01.03.2022	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.15	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.15.1	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2022	31.12.2022	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
3.16.1	Определение перечня образовательных организаций, осуществляющих обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.01.2022	15.03.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Приказ	РРП
3.16.2	Проведение обучающих семинаров для специалистов образовательных организаций, ответственных за обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в текущем году	01.07.2022	15.09.2022	Ромашко М. Ю., Ведущий специалист-эксперт	Отчет	РРП

4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	ПК
---	---	---	------------	--	--	----

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
4.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
4.2.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.06.2019	31.08.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Заявка	ПК
4.2.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.01.2020	29.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Соглашение	ПК
4.3	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа	ПК
4.3.1	Утверждение постановления (распоряжения) администрации области о создании центра цифрового образования детей "IT-куб"	15.02.2020	30.08.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Постановление	РРП
4.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Формирование групп обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб»	01.06.2020	01.10.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.4.2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов	01.04.2020	30.10.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
4.4.3	Заключение договоров с образовательными организациями по сетевой реализации общеобразовательных программ предметных областей «Технология», «Информатика»	01.11.2020	30.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа	РРП
4.5	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.5.1	Закупка, доставка и наладка оборудования, завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	01.05.2020	01.11.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Акт Акт выполненных работ	РРП
4.6	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.6.1	Подготовка пакета документов для получения лицензии	01.06.2020	31.10.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.7	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.8.1	Формирование групп обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб»	01.06.2021	01.10.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.8.2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов	01.04.2021	30.10.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.8.3	Заключение договоров с образовательными организациями по сетевой реализации общеобразовательных программ предметных областей «Технология», «Информатика»	01.11.2021	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа	РРП
4.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.9.1	Закупка, доставка и наладка оборудования, завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	01.05.2021	01.11.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.10.1	Подготовка пакета документов для получения лицензии	01.06.2021	31.10.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.11	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.12.1	Формирование групп обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб»	01.06.2022	01.10.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа	РРП
4.12.2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов	01.04.2022	30.10.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
4.12.3	Заключение договоров с образовательными организациями по сетевой реализации общеобразовательных программ предметных областей «Технология», «Информатика»	01.11.2022	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа	РРП
4.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.13.1	Закупка, доставка и наладка оборудования, завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	01.05.2022	01.11.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.14	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.14.1	Подготовка пакета документов для получения лицензии	01.06.2022	31.10.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.15	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	РРП
4.15.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.06.2022	31.08.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Заявка	ПК

1	2	3	4	5	6	7
5	Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий	ПК

1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
5.1.1	Определение пилотных образовательных организаций, групп обучающихся для участия в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	01.03.2020	01.04.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.2.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.3.1	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2020	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.4.1	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.06.2020	01.10.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
5.4.2	Внедрение в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.5	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	12.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
5.5.1	Определение пилотных образовательных организаций, групп обучающихся для участия в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (не менее 10% от общего числа образовательных организаций)	01.11.2020	12.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.6.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2021	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.7.1	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2021	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.8	КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 120 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2021	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.8.1	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2021	31.05.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.8.2	Внедрение в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.01.2021	31.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.9	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	12.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
5.9.1	Определение пилотных образовательных организаций, групп обучающихся для участия в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (не менее 15% от общего числа образовательных организаций)	01.11.2021	12.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.10	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.10.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2022	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.11	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
5.11.1	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2022	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.12	КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2022	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.12.1	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2022	31.05.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
5.12.2	Внедрение в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.01.2022	31.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.13	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	12.12.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
5.13.1	Определение пилотных образовательных организаций, групп обучающихся для участия в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (не менее 20 % от общего числа образовательных организаций)	01.11.2022	12.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.14.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2023	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.15	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.15.1	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2023	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.16	КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 3500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2023	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.16.1	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2023	31.05.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.16.2	Внедрение в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.01.2023	31.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.17	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	12.12.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет	ПК
5.17.1	Определение пилотных образовательных организаций, групп обучающихся для участия в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (не менее 25% от общего числа образовательных организаций)	01.11.2023	12.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП
5.18	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.18.1	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2024	30.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.19	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
5.19.1	Мониторинг эффективности внедрения в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.10.2024	30.11.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	РРП
5.20	КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области	-	31.12.2024	Кузьмин Р. И., Начальник отдела	Отчет	ПК
5.20.1	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2024	31.05.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет	РРП
5.20.2	Внедрение в образовательную программу пилотных образовательных организаций современных цифровых технологий	01.01.2024	31.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Приказ	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Тамбовская область)

МЕТОДИКА расчета дополнительных показателей регионального проекта							
№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
В Тамбовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц							
Если ($X > 0; 1; 0$)							
1	В Тамбовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	X - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц	Данные мониторинга (Тамбовская область)	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Значение показателя присваивается равным 1, если внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях Тамбовской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования.
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов							

1	2	3	4	5	6	7	8
$F_{\text{цоп}} = \frac{\sum Y_{\text{цопТо}}}{\sum Y_{\text{обТо}}} \cdot 100$							
2	<p>Доля обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся Тамбовской области по указанным программам</p>	<p>Y_{цопТо} - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, человек</p>	<p>Данные мониторинга (Тамбовская область)</p>	<p>УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Муниципальны е образования субъектов РФ</p>	<p>За отчетный период Ежегодно</p>	<p>Y_{цопТо} - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Y_{обТо} - общее число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся Тамбовской области по указанным программам	УобТо - общее число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, человек	Формы статистического наблюдения ОО-1; 1-ДО (сводная); СПО-1	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	УцопТо - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды УобТо - общее число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов							

1	2	3	4	5	6	7	8
$F_{\text{цоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фТо}}}{\sum Y_{\text{оргТо}}} \cdot 100$							
3	Доля образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Тамбовской области	Y _{фТо} - число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, единиц	Данные мониторинга (Тамбовская область)	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Y _{фТо} - число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Y _{оргТо} - общее число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования


1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Тамбовской области	УооТо - общее число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, единиц	Формы статистического наблюдения ОО-1; 1-ДО (сводная); СПО-1	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	УфТо - число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды УоргТо - общее число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов							

1	2	3	4	5	6	7	8
$F_{\text{гориз}} = \frac{\sum Y_{гТо}}{\sum Y_{ооТо}} \cdot 100$							
4	Доля обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Y _{гТо} - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, человек	Данные мониторинга (Тамбовская область)	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Y _{гТо} - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования Y _{ооТо} - общее число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования
4	Доля обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-	Y _{ооТо} - общее число образовательных организаций Тамбовской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и	Формы статистического наблюдения ОО-1; 1-ДО (сводная); СПО-1	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Y _{гТо} - число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную

1	2	3	4	5	6	7	8
	сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	среднего профессионального образования, единиц					информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования YooTo - общее число обучающихся Тамбовской области по программам общего образования и среднего профессионального образования
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процентов							
$F_{\text{педТо}} = \frac{\sum Y_{\text{педТо}}}{\sum Y_{\text{ОПедТо}}} \cdot 100$							
5	Доля педагогических работников общего образования Тамбовской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических	Y _{педТо} - число педагогических работников общего образования Тамбовской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного	Данные мониторинга (Тамбовская область)	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Y _{педТо} - число педагогических работников общего образования Тамбовской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

1	2	3	4	5	6	7	8
	работников общего образования Тамбовской области	окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), человек					УОПедТо - общее число педагогических работников общего образования Тамбовской области
5	Доля педагогических работников общего образования Тамбовской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования Тамбовской области	УОПедТо - общее число педагогических работников общего образования Тамбовской области, человек	Форма федерального статистического наблюдения ОО1	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальное образование субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	УпедТо - число педагогических работников общего образования Тамбовской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") УОПедТо - общее число педагогических работников общего образования Тамбовской области

Заместитель главы администрации области,
 председатель проектного комитета
 по реализации на территории Тамбовской области
 национального проекта «Образование»



Н.Е.Астафьева