
П А С П О Р Т

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Тамбовская область)

1. Основные положения

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Тамбовская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично

развитой личности) (Тамбовская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.3.

Куратор регионального проекта Бибичев А.С.

Временно исполняющий обязанности заместителя Главы

Тамбовской области

4.

Мачихин Н.В.Руководитель регионального проекта

Врио директора департамента молодежной политики

Правительства Тамбовской области (заместитель директора

департамента - начальник отдела финансово-экономической и

проектной деятельности)

5.

Хворова Е.А.Администратор регионального проекта

Аналитик отдела финансово-экономической и проектной

деятельности

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тамбовской области "Развитие

образования Тамбовской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых семей, в

том числе молодых семей

имеющих детей,

участвующих в

мероприятиях по

продвижению

традиционных духовно-

нравственных ценностей,

в том числе в проекты и

программы, направленные

на патриотическое

воспитание, в

добровольческую и

общественную

деятельность

0,0000 - -ПроцентФП 20,00003,3300 6,6700 10,0000 13,3300 16,6700 Нет

1.2. Доля молодых людей,

участвующих в проектах и

программах,

направленных на

патриотическое

воспитание

0,0000 - -ПроцентФП 75,000050,7000 55,5600 60,4200 65,2800 70,1400 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых семей, в том числе

молодых семей имеющих детей,

участвующих в мероприятиях по

продвижению традиционных духовно-

нравственных ценностей, в том числе в

проекты и программы, направленные на

патриотическое воспитание, в

добровольческую и общественную

деятельность

0,0000 0,0000 0,1000 0,3000 0,5000 0,7000

Процент 3,3300

2,70002,00001,60001,30001,0000

1.2. Доля молодых людей, участвующих в

проектах и программах, направленных

на патриотическое воспитание

0,0000 14,0000 17,8000 24,8000 31,8000 38,8000

Процент 50,7000

50,100049,700049,400049,100045,8000



-

0,0000

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

Проведены

мероприятия,

направленные на

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические

проекты

Тысяча

человек

- 91,151

0

91,151

0

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2023

91,151

0

91,151

0

91,151

0

91,151

0

-

1.1

1.1.

1

Количество

проведенных

мероприятий

Единица

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

1.1.

2

Количество

проведенных

репрезентативных

исследований

Единица

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ

"Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.

2

Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

размещены

рекламные ролики на

ТВ и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет"

Миллио

н единиц

- 0,0346 0,0346

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2023

0,0346 0,03460,0346 0,0346

-

2.1

Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы

составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее

1 000 информационных материалов в год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой

личности) (Тамбовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия, направленные на

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально-

активную деятельность через

патриотические проекты"

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до

35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами. Ежегодно

обеспечено

информационное

сопровождение

мероприятий в рамках

направления. В рамках

реализации результата

ФГБУ

"Роспатриотцентр"

ежегодно проведены

мероприятия с общим

охватом участников не

менее 30 тыс. человек.

Мачихин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

Прочий тип документа -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо -

-

Хворова Е.А.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

Прочий тип документа -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

1.1.5.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Мероприятия

проведены"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

22.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами."

Входящее письмо ----

-

Мачихин Н.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Мероприятия

проведены"

Отчет ...

-

Хворова Е.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа ...

-

Хворова Е.А.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

28.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами."

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Исходящее письмо -

-

Хворова Е.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Мероприятия

проведены"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

27.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

Входящее письмо ...

-

Мачихин Н.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

26.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Входящее письмо ..

-

Мачихин Н.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационному

сопровождению"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Мероприятия

завершены "

Отчет -

-

Хворова Е.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

25.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Мероприятия

выполнены"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

14.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

обеспечение увеличения

численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическими

проектами"

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

24.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для обеспечения

увеличения численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

1.1.35.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Мероприятия

проведены"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

16.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

2.1.

Мероприятие (результат) "В

целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Ежегодно организована

и проведена

информационная и

рекламная кампании по

популяризации

добровольчества

(волонтерства). Охват

аудитории теле- и

радиорекламы составил

не менее 5 000 000

Мачихин Н.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

просмотров ежегодно,

также в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" и

социальных сетях

ежегодно размещено не

менее 1 000

информационных

материалов в год.

2.1.1.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка" ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет". "

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождению" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещение рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет". "

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.11.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещение рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.15.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"."

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

16.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.19.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка" ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.23.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет". "

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

26.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка" ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещены рекламные ролики на

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

2.1.27.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет". "

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

17.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка" ФГБУ

"Роспатриотцентр" утвержден

список ответственных за

проведение информационной и

рекламной кампании, в том числе

размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа ..

-

Хворова Е.А.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"ФГБУ

"Роспатриотцентр" разработаны и

Входящее письмо -

-

Мачихин Н.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утверждены документы,

необходимые для проведения

информационной и рекламной

кампании, в том числе

размещения рекламных роликов

на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет". "

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа -

-

Хворова Е.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Подготовлен

итоговый отчет"

Отчет -

-

Хворова Е.А.

16.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Тамбовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность",

Влияние на достижение (процентов)

1

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания, в

том числе размещены

рекламные ролики на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

50.00 50.00 100.00

2

Проведены мероприятия,

направленные на

увеличение численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические проекты

50.00 50.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


